

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

Evid.br. nabave	Predmet nabave	CPV	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Podjela u grupe	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Financiranje iz EU fondova	Planirano trajanje mjeseci	Napomena
1/21	Uredski materijal	30190000-7	69.900,00	jednostavna nabava	Ne	Ugovor	2021.	Ne	12	
2/21	Razni programski paketi i računalni sustavi	48900000-7	55.000,00	jednostavna nabava	Ne	Ugovor	2021.	Ne	12	
3/21	Usluge poslužiteja www stranice	72415000-2	35.000,00	jednostavna nabava	Ne	Ugovor	2021.	Ne	12	
4/21	Usluge tiskanja i distribucije časopisa <i>Društvena istraživanja</i>	79824000-6	46.000,00	jednostavna nabava	Ne	Narudžbenica	2021.	Ne	12	
5/21	Usluge tiskanja	79810000-5	50.000,00	jednostavna nabava	Ne	Narudžbenica	2021.	Ne	12	
6/21	Usluge grafičkog oblikovanja	79822500-7	50.000,00	jednostavna nabava	Ne	Narudžbenica	2021.	Ne	12	
7/21	Ostale usluge (reprezentacija)	98390000-3	40.000,00	jednostavna nabava	Ne	Narudžbenica	2021.	Ne	12	
8/21	Opskrba električnom energijom	09310000-5	28.000,00	Otvoreni postupak	Da	Okvirni sporazum	III kvartal	Ne	24	Središnja javna nabava
9/21	Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu (A i B)	64111000-7	6.000,00	Otvoreni postupak	Da	Okvirni sporazum	III kvartal	Ne	24	Središnja javna nabava
10/21	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži	64212000-5	27.500,00	Otvoreni postupak	Da	Okvirni sporazum	I kvartal	Ne	24	Središnja javna nabava
11/21	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži	64200000-8	69.900,00	Otvoreni postupak	Da	Okvirni sporazum	III kvartal	Ne	24	Središnja javna nabava
12/21	Građevinski radovi sanacije nakon potresa	45453100-8	350.000,00	jednostavna nabava	Ne	Ugovor	2021.	Ne	10	
13/21	Ličitački radovi nakon potresa	45442100-8	300.000,00	jednostavna nabava	Ne	Ugovor	2021.	Ne	10	
14/21	Usluga anketiranja - projekt INVENT	79311200-9	195.000,00	jednostavna nabava	Ne	Ugovor	2021.	Da	3	Dodana
15/21	Programski paket PS Imago Pro - projekt Longitudinalno istraživanje stresa adolescenata	48461000-7	26.000,00	jednostavna nabava	Ne	Narudžbenica	2021.	Ne	44	Dodana

Plan nabave izmijenjen je 12. srpnja 2021.